

## وزير السياحة وعد بمتابعة وضعه مجدداً اللجنة الاقتصادية تعيد عقد مشروع تأهيل أوتسترد الأحلام في مدينة طرطوس من دون تصديق طالبة التريث



طرطوس- هيثم يحيى محمد

واقع الأوتسترد الممتد من المنارة حتى نهاية شاليهات الأحلام عند مشروع عمريت الجديد واقع سعي جداً وبهاجة ماسة للإكساء لكونه يخدم عدة مرافق سياحية منها شاطئ الكركت ومنتجع البلبو بي ومواقع أخرى مستمرة من «السورية للنقل والسياحة» إضافة لمخفر الشرطة والشاليهات الخاصة التي يتم تقاضي رسوم إشغال جيدة عنها في الفترة الأخيرة تنفيذاً لتقرير التفتيش... الخ.

هذا الطريق الذي يبلغ طوله نحو ٣ كم سبق وتم طرح واقعه السعي أمام وزير الإدارة المحلية والسياحة وبناء على ذلك تم رصد اعتماد مالي لإكسابه منذ عامين لكن حتى الآن لم يتم تحسين واقعه لأسباب غير معروفة.

مدير الشؤون الفنية في مدينة طرطوس وسيم زغبية أكد أن مشروع إعادة تأهيل الأوتسترد يعتبر من أهم المشروعات الخدمية لتنشيط الحركة السياحية وربطها بالمدينة وحين تمت الموافقة على إدرجه في الخطة الاستثمارية لمجلس المدينة تم إعداد دراسة (تكشف تقديرياً- تحليل أسعار - دفتر شروط فنية) ومن ثم تنظيم العقد بالتراضي بين مجلس المدينة والشركة العامة للطرق والجسور لتنفيذ أعمال إعادة تأهيله بقيمة ١,٥ مليار ليرة. وقد تم تصديق العقد من المكتب التنفيذي لمحافظة طرطوس، وأجريت الإضبارة إلى الجهات الوصائية للتصديق. إلا أنها أعيدت من قبلها لاسترداد بعض الملاحظات (مصطلحات لغوية) والتأكد من قيم بنود بالكشف التقديري فتم استرداد جميع الملاحظات والتأكد من الأسعار مطابقة لجدول الأسعار الصادر عن مديرية الخدمات الفنية في طرطوس ومن ثم رفعت الإضبارة إلى الجهات الوصائية بتاريخ ٢٠٢٢/١٦/٢٠.

لكنها أعدت للمرة الثانية لاسترداد بعض الملاحظات والتي تبين أنها لغوية أيضاً مع بعض المصطلحات وتم استرداد الملاحظات وإعادة رفع الإضبارة إلى الجهة الوصائية بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٤.



### زغبية: من أهم المشروعات واعتماده المالي متوافر

ويتابع مدير الشؤون الفنية في هذه الفترة ونتيجة للتضخم المالي الذي حصل وارتفاع أسعار المازوت والإسمنت أعيدت الإضبارة أيضاً بكتاب رئيس اللجنة الاقتصادية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لتكليف مجلس مدينة طرطوس ببيان الرأي الصريح والواضح حيال الرغبة بالاستمرار بالتعاقد مع المتعهد من دون تخفيض القيمة العقدية ومدى التزام المعارض بعرضه أو التعاقد وفق اشتراطاته الجديدة لتغيير الأسعار العقدية باتفاق جديد.

حيث أكدنا على رغبتنا بالاستمرار بالتعاقد مع المتعهد وفق الكشف التقديري من دون تخفيض القيمة العقدية.

وبعد مخاطبة المتعهد الشركة العامة للطرق والجسور لبيان مدى التزامهم بالعرض المقدم أو التعاقد وفق اشتراطات جديدة لتغيير الأسعار وإبرام محضر اتفاق جديد، أكدت الشركة العامة للطرق والجسور استعدادها التام لتنفيذ الأعمال على أن يتم التعاقد وفق الاشتراطات

الجديدة لتغيير الأسعار العقدية بموجب محضر اتفاق جديد لكونه مضي على محضر الاتفاق بين المدينة والشركة أكثر من عام.

وبموجب كتاب رئيس اللجنة الاقتصادية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى تكليف من يلزم موافاة أمانة سر اللجنة الاقتصادية بالملحوظ والمقترحات بهذا الشأن تمهيداً لإعادة العرض لإقرار اللازم بهذا الشأن، تمت مخاطبة الشركة العامة للطرق بعد أن تم تعديل الأسعار وفق الأسعار الراجعة الحالية وفق نشرة الخدمات الفنية بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١

والمعتمدة من محافظة طرطوس لبيان إمكانية تنفيذ المشروع وفق الأسعار الراجعة ونتيجة لزيادة أسعار الإسمنت الأخيرة الصادرة في ٢٠٢٣/٧/١ وسنناً سورية لا غير.. فتمت مخاطبة وزير الإدارة المحلية بمقتراحين الأول يتضمن إبرام عقد جديد وفق الكشف التقديري المرفق ٥,٢ ملياراً ليرة ما يتطلب إعادة إجراءات تصديق العقد بالمرحل السابقة

الأسعار متغيرة يجب تعديل أسعار الكشف التقديري بما يناسب ذلك وعليه تمت مخاطبة مديرية الخدمات الفنية لموافقتنا بتحويل الأسعار الجديد وحتى تاريخه لم تتم موافقتنا بالأسعار المعتمدة والصدقة أصولاً بعد الزيادة الحاصلة في أسعار الإسمنت.

وبعد أن تم صدور نشرة الأسعار عن مديرية الخدمات الفنية والمصدقة من محافظة طرطوس تم عقد اجتماع مع الشركة العامة للطرق والجسور يوم ٢٠٢٣/٧/١٧ وتبين أن قيمة الأعمال الواردة في الكشف التقديري لمشروع أعمال إعادة تأهيل أوتسترد الأحلام في مدينة طرطوس بلغت خمسة مليارات ومائة ومائتين مائة وأربعاً وعشرين ألفاً وخمسمائة وعشرون ليرة سورية لا غير.. فتمت مخاطبة وزير الإدارة المحلية بمقتراحين الأول يتضمن إبرام عقد جديد وفق الكشف التقديري المرفق ٥,٢ ملياراً ليرة ما يتطلب إعادة إجراءات تصديق العقد بالمرحل السابقة

نفسها وفق الأسعار الراجعة الأمر الذي سيسبب وتراً إضافياً بالرغم من أهمية المشروع وضرورة تنفيذه بالسرعة لكونه يخدم قطاعاً واسعاً من الأعمال إلا وفق الشركة العامة للطرق والجسور فرغ طرطوس لا ترغب بتنفيذ الأعمال إلا وفق الأسعار الراجعة، أو تصديق العقد رقم ٦٨ لعام ٢٠٢١ مع الشركة العامة للطرق والجسور فرع طرطوس نظراً لأهمية المشروع وحفظ حق الشركة القانوني لفروقات الأسعار.

وبين أنه تم الرد على المقترح بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رئيس اللجنة الاقتصادية رقم ١/١١٤٦١/٢٠٢٣ تاريخ ٢٠٢٣/٨/١٧ بإعادة العقد إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة للتريث.

وأول من أسس طرحت الجهات المحلية الأمر مع وزير السياحة وطلبت الموافقة على تنفيذ المشروع ولاسيما أن الاعتماد متوافر من موازنة المدينة فوعد وزير السياحة بإعادة طرحه مجدداً مع رئاسة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية وصولاً لتصديق العقد والبدء بالتنفيذ.



## توجيه حكومي... على الوحدات الإدارية تحقيق وارد مالي لنفسها

# رئيس المجلس لـ«الوطن»: كشف ملفات فساد بالمليارات وإحالة مخاتير للتحقيق

اللاذقية - عبير محمود

كشف رئيس مجلس محافظة اللاذقية تيسير حبيب لـ«الوطن» عن تحويل ٥ ملفات خلال الفترة الماضية إلى الرقابة والتفتيش منها ملفات بخصوص تجاوزات مجلس مدينة اللاذقية، وفي مؤسسة الإسكان والمرافق ومشروع أخرى بخصوص المداحن، وهو ملف بخصوص البئر بالمليارات.

وأكد أن أي ملف أو قضية حول توثيق بوجود خلل بجهة ما، يصل إلى مجلس المحافظة من أي من الأعضاء يتم التدقيق به والنقاش حوله وإتاحة الفرصة للمعني بالموضوع للدفاع عن نفسه وإثبات العكس، وحسب المجلس تتم المعالجة وفق المكتب التنفيذي على اعتباره ذراع المجلس وأداة تنفيذية للمجلس له الحق بالتحقيق والتحقق من أي قضية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أي إدارة كانت، موضحاً بأن المكتب يرأسه المحافظ والقرارات الصادرة عنه ملزمة لكل إدارات الدولة أو إحالته للرقابة الداخلية على مستوى المحافظة إضافة إلى إمكانية التحويل إلى هيئة الرقابة والتفتيش.



دوره بكل أمانة والتواصل مع الأهالي وأن تكون لجان الحي بشكل عام قادرة على الإصناص للمواطن ونيل ثقته والعمل على رفع مستوى الخدمات والتنمية للمجتمع الذي يمثلونه.

وأشار حبيب إلى توجه الحكومة لتكثيف المشاريع المحلية من خلال دعمها وتأسيس مشاريع تنمية وسياحية في الوحدات الإدارية ليصبح لديها وارد مادي تؤدي من خلاله الخدمات على أكمل وجه، وتكون قادرة على دفع أجور موظفيها، إذ إن هناك بلديات محدثة لا تزال تعتمد على الإعانات الحكومية المالية وهنا دور مجلس المحافظة في دعم الوحدات الإدارية من الموازنة المستقلة لمجلس المحافظة، وذكر أنه تم مؤخراً دعم مشروع إنشاء قرن في إحدى

الوحدات الإدارية بعد نقص في التمويل وتم إعانة الوحدة بمبلغ مالي لاستكمال إنشاء القرن بما يعود بالنفع على الوحدة الإدارية وأهالي المنطقة.

وتوّه بأن مجلس المحافظة وهو أعلى جهة في المحافظة يقدم المؤازرة للوحدات الإدارية عبر تقديم معونات مالية ومجلس الوحدة الإدارية يقوم بصرفها وفق الأولويات في إطار عمله، مشيراً إلى أهمية أن يكون أعضاء مجلس الوحدة الإدارية من ذوي الخبرة والاختصاص وقادرين على اتخاذ قرارات تحقق التنمية للمجتمع الأهلي والتنمية المستدامة بشكل عام.

من جهة ثانية، لفت حبيب إلى دعم وزارة الإدارة للمجالس المحلية على جميع المستويات وكامل

### ٢٠ ألف تكسي بدمشق

## محافظة دمشق تصدر التعرفة الجديدة لـ(التكاسي) وأجور جديدة لسرافيس خط (ميدان برزة)

فادي بك الشريف

أصدرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق قرارين تضمنتا تعرفة جديدة لخدمة سيارات الأجرة «التكاسي» العاملة ضمن دمشق وأجور النقل للسرافيس العاملة على البنزين على خط ميدان برزة.

ولكن لسان حال العديد من المواطنين يؤكد أن العديد من سيارات التكسي تضرب عرض الحائط بأي قرارات رسمية صادرة عن المحافظة، بحجة عدم مواءمتها للوضع الراهن، في ظل ارتفاع المبررات التي يطلقها أصحاب هذه السيارات والمتعلقة بارتفاع أجور الصيانة والإصلاح لأضعاف مضاعفة، تهاكب بتأخر رسائل البنزين، الأمر الذي يتطلب تسريع تركيب أجهزة النسخي بي إس، وتخفيف زمن الرسالة وزيادة الكمية، وبحسب قرار اللجنة، أصبحت التعرفة الجديدة لسيارات (التكاسي) ٢٠٠٠ ليرة سورية للكيلومتر الواحد و٢٤٠٠٠ ليرة ليرة الساعة الزمنية و١٠٠٠ ليرة لفتح العداد ٥٠٠٠ ليرة قيمة الضريبة ومسافة الضريبة ٢٥٠ متراً وزمن الضريبة ١٥ ثانية.

وتضمن القرار إضافة مبلغ ١٠٠٠ ليرة إلى شريحة العداد من ٦٠٠ إلى ١٠٠٠ ليرة ومبلغ ٢٠٠٠ ليرة إلى شريحة العداد من ١٧١٠٠ إلى ٨٠٠٠ يضاف إليه ١٣٠٠٠ ألف ليرة والمبلغ من



١١٠٠ إلى ٢٠٠٠ ليرة في حين المبلغ المتراوح بين ٢١٠٠ إلى ٣٠٠٠ يضاف إليه ٤٠٠٠ والمبلغ من ٣١٠٠ إلى ٤٠٠٠ ليرة يضاف إليه ٥٠٠٠ ليرة وفي حال ظهرت شريحة العداد من ٥٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ يضاف مبلغ ٧٠٠٠ وشريحة العداد من ٥١٠٠ إلى ٦٠٠٠ ليرة يجب على الراكب إضافة مبلغ ٩٠٠٠ ليرة، وفي حين المبلغ من ٦١٠٠ إلى ٧٠٠٠ يضاف إليه ١١٠٠٠ ألف ليرة في حين من ٧١٠٠ إلى ٨٠٠٠ يضاف إليه ١٣٠٠٠ ألف ليرة والمبلغ من

٢٠٠٠ ليرة للكيلومتر الواحد.. ومواطنون لـ«الوطن»: العبرة في التطبيق والتزام السائقين

ساحة الأشم، وكلف القرار مديرية هندسة المرور والنقل طباعة اللصاقة وتوزيعها على السرافيس وحدها بمبلغ ٥٠٠٠ ليرة، وبحسب مصدر في محافظة دمشق لـ«الوطن»، فإن التعريف جاء بعد صدور قرار رفع أسعار المحروقات، الأمر الذي اقتضى إجراء تعديل على العدادات، علماً أن عدد ليرة تعرفة الركوب من برزة إلى دوار التركسي في العاصمة دمشق يصل إلى الـ ٢٠ ألف سيارة.